



# PROVINCIA DI PRATO

**Registro generale n. 738 del 25/06/2020**

**Determina con Impegno di spesa**

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA:  
AREA TECNICA**


---

**SERVIZIO ASSETTO E GESTIONE DEL TERRITORIO**

Oggetto Lavori di ristrutturazione e messa a norma palestra Istituto Gramsci-Keynes di Prato. Approvazione perizia lavori supplementari aggiuntivi in corso d'opera, costi e oneri aziendali per misure anticovid-19 e rimodulazione del quadro economico. Impegno di spesa. CIG: 802110051D - CUP: I37D18000430003.

**Direttore dell'Area Bonciolini Rossella**

**Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è prodotto, memorizzato e conservato digitalmente ed è rintracciabile nel sistema informativo della Provincia di Prato**



**Determina N. 738 del 25/06/2020**

**Oggetto: Lavori di ristrutturazione e messa a norma palestra Istituto Gramsci-Keynes di Prato. Approvazione perizia lavori supplementari aggiuntivi in corso d'opera, costi e oneri aziendali per misure anticovid-19 e rimodulazione del quadro economico. Impegno di spesa. CIG: 802110051D - CUP: I37D18000430003.**

**IL DIRETTORE DELL'AREA**

**Autorizzato:**


- dall'art.107 del D.Lgs. n.267/2000;
- dal decreto del Presidente della Provincia di Prato n. 28 del 15/11/2018 con il quale alla sottoscritta Dott.ssa Rossella Bonciolini è stato conferito l'incarico di direzione dell'Area Amministrativa fino alla fine del mandato amministrativo;
- dal decreto del Presidente della Provincia di Prato n. 29 del 15/11/2018 con il quale alla sottoscritta Dott.ssa Rossella Bonciolini è stato conferito l'incarico di direzione ad interim dell'Area Tecnica fino alla fine del mandato amministrativo.

**Visti:**

- il D.Lgs. 50/2016 recante "Codice dei contratti pubblici", così come modificato dal D.Lgs. 56/2017 "Disposizioni integrative e correttive al D.Lgs. 50/2016";
- il Regolamento provinciale di contabilità, approvato con Delibera C.P. n. 17 del 20/05/2019;
- la Delibera C.P. n. 7 del 02/03/2020 "AREA AMMINISTRATIVA – SERVIZIO BILANCIO E ENTRATE Artt. 151 e 170 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 – Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020-2022 – Approvazione.”;
- la Delibera C.P. n. 8 del 02/03/2020 "AREA AMMINISTRATIVA – SERVIZIO BILANCIO E ENTRATE - Bilancio di previsione 2020-2022 e relativi allegati – Approvazione.”;
- l'Atto del Presidente n. 26 del 02/03/2020 "AREA AMMINISTRATIVA – SERVIZIO BILANCIO E ENTRATE -Piano Esecutivo di Gestione 2020/2022 per la Provincia di Prato – parte contabile- Approvazione;
- l'Atto del Presidente n.43 del 26/05/2020 "Piano Esecutivo di Gestione unificato al Piano della Performance-parte obiettivi. Approvazione”;

**Premesso che:**

- con determinazione n. 1734 del 27/12/2017 veniva stabilito di affidare l'incarico professionale per la progettazione degli interventi di ristrutturazione e messa a norma della palestra annessa all'Istituto Gramsci-Keynes di via di Reggiana a Prato, alla Società di Ingegneria "PRISMA Ingegneria s.r.l." di Prato, ed in particolare, all'Ing. Alessandro Bertini;
- con determinazione n. 688 del 25/05/2018 veniva stabilito di estendere l'incarico professionale relativo all'adeguamento della palestra dell'Ist. Gramsci-Keynes alla normativa CONI e alle prescrizioni della commissione comunale per il pubblico spettacolo, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) e dell'art. 31 comma 8 del D. Lgs 50/2016, appovando, allo scopo, l'offerta di onorario per le prestazioni professionali di cui si necessita presentata dalla Società di Ingegneria "PRISMA Ingegneria s.r.l." di Prato;



- in data 26/11/2018 il Progettista incaricato ha trasmesso il progetto esecutivo dell'intervento che è stato acquisito al protocollo generale dell'Ente con il n. 9864, successivamente modificato con prot.n.10577 del 13/12/2018 e prot.n.10632 del 14/12/2018;
- con Determinazione n° 1439 del 13/12/2019 avente ad oggetto “Lavori di ristrutturazione e messa a norma della palestra annessa all'Istituto Gramsci-Keynes di Prato. Art. 110 c. 1 e c. 2 del D.Lgs. 50/2016 - Aggiudicazione ad RTI Taddei-AT srl. Impegno di spesa.”, si stabiliva, tra l'altro:
  - di procedere all'aggiudicazione definitiva dei lavori di cui trattasi per l'importo di € 301.418,60 oltre l'importo degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 25.000,00, per un importo complessivo pari ad € 326.418,60 oltre IVA di Legge alla RTI formata dall'impresa individuale **Taddei Massimo**, quale mandataria e dalla Società **AT s.r.l.** quale mandante, alle stesse condizioni dell'originario aggiudicatario;
  - di dare atto che il quadro economico di appalto, a seguito della nuova aggiudicazione dei lavori, risulta essere il seguente:

QUADRO ECONOMICO	
<b>A) Opere:</b>	<b>2° aggiudicazione</b>
Importo complessivo lavori rimanenti	301.418,60
Oneri della sicurezza	25.000,00
<b>Totale A</b>	<b>326.418,60</b>
<b>B) Somme a disposizione:</b>	
1) per I.V.A. 10%	32.641,86
<b>Totale A+ B1</b>	<b>359.060,46</b>
2) per imprevisti al lordo dell'I.V.A. al 10 %	127.919,03
3) spese per gara d'appalto	2.632,09
<b>Totale B</b>	<b>163.192,98</b>
<b>C) Spese Tecniche:</b>	
1) spese tecniche per prog+ DL+ sic. (Prof. Esterni)	48.785,36
3) incentivi ex art. 92 (RUP)	9.628,37
<b>Totale C</b>	<b>58.413,73</b>
<b>Totale A+ B+ C</b>	<b>548.025,31</b>


- di dare atto che con la nota del RUP Arch. Francesca Toci del 12/12/2020 si proponeva di mantenere la somma di €127.919,03 (€136.691,88 – 8.772,85 = 127.919,03) per eventuali modifiche del contratto durante la sua efficacia come previsto ai sensi dell'art.106 del D.Lgs. 50/2016, dando atto che in caso di non formalizzazione confluiranno in avanzo, nel rispetto e nei tempi di cui al principio contabile in materia;

**Vista** la determinazione n. 181 del 12/02/2020 con la quale veniva stabilito, tra l'altro, che a partire dalla data di esecutività della determinazione stessa, il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per l'intervento di cui trattasi, ai sensi dell'art.31 del D. Lgs.50/2016, sarà l'**Arch. Stefano Daddi**, dipendente di ruolo del Servizio Assetto e Gestione del Territorio dell'Ente, in sostituzione dell'**Arch. Francesca Toci**, attualmente in comando presso altro ente;

**Visto** l'atto notarile del 13/12/2019 (Prot.Prov.3083/2020) con cui si disponeva la trasformazione societaria di variazione della ragione sociale della ditta facente parte della suddetta ATI quale mandante da “**AT s.r.l.**” ad “**AT GROUP sas di Andrea Tonella & C.**” conservato agli atti;

**Dato atto** inoltre che:

- il contratto d'appalto è stato stipulato il 10/02/2020, Rep. n°13 del 10/02/2020;
- il Responsabile del Procedimento con nota del 10/02/2020 autorizzava il Direttore dei Lavori, Ing. Alessandro Bertini di Prato alla consegna dei lavori dopo la stipula del contratto;
- in data 02/03/2020 il direttore dei lavori ha proceduto alla consegna dei lavori;



- con determina n. 463 del 20/04/2020 in seguito alla richiesta di erogazione dell'anticipo del 20% sull'importo contrattuale presentata dalla ditta, ai sensi dell'art. 35 c.18 del D.Lgs. n. 50/2016, si è proceduto alla liquidazione l'importo di € 65.283,72 per imponibile, oltre IVA;
- con determina n.642 del 04/06/2020 si procedeva a liquidare il SAL n.1 per l'importo complessivo di € 76.031,64 di cui € 69.119,67 per lavori e sicurezza ed € 6.911,97 per IVA al 10% da versare direttamente all'Erario;

**Richiamato:**

- il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 49 del 7 marzo 2018, "Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione»;
- il Capitolato Speciale di Appalto dei lavori facente parte del contratto d'appalto n. 13/2020 ed in particolare l'articolo 7 "Variazione dei lavori" il quale recita: "La Committente si riserva, nei limiti di quanto disposto dall'art. 106 del D.Lgs. n. 50 del 2016 la insindacabile facoltà di introdurre nelle opere, all'atto esecutivo, quelle variazioni, addizioni e dismissioni che riterrà di disporre nell'interesse della buona riuscita ed economia dei lavori";

**Tenuto conto** che, il D.C.P.M. 22/03/2020, a seguito dell'aggravarsi della situazione epidemiologica relativa alla diffusione del contagio del virus COVID-19, ha previsto misure restrittive ai cantieri temporanei e mobili ai fini di tutelare la pubblica salute ed incolumità, imponendo una prosecuzione parziale di alcune lavorazioni previste nel progetto secondo quanto indicato dal D.LL. e dal C.S.E.;

**Considerato che** è stata rilevata dall'Ing. Alessandro Bertini l'opportunità di eseguire alcuni lavori supplementari aggiuntivi all'appalto principale in oggetto, che da un punto di vista tecnico-costruttivo rappresentano un'integrazione, così come previsto dall'art. 106 c. 1 lett. "c" del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;


**Preso atto** che con nota prot. n. 3505 del 14/04/2020 ed integrazione con nota prot. n.3571 del 16/04/2020 agli atti, l'Ing. Alessandro Bertini, incaricato della direzione lavori e del coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dell'opera in oggetto provvedeva alla redazione di una perizia di lavori supplementari aggiuntivi in corso d'opera, costi e oneri aziendali per misure anticovid-19, ai sensi dell' art. 106 c.1 lett. "c" per fronteggiare problematiche emerse durante le lavorazioni dovute alle circostanze impreviste ed imprevedibili al momento della redazione del progetto e alla conseguente rimodulazione dei tempi di esecuzione dell'opera fino al 26/06/2020, considerando un periodo di lavoro residuo in condizioni di emergenza pari a 40 gg lavorativi (dal 4 maggio al 26 giugno 2020);

**Viste** la nota prot. n. 5143 del 11/06/2020, la nota prot. n. 5324 del 17/06/2020 e la nota prot. n. 5425 del 22/06/2020 con cui la ditta Taddei Massimo richiedeva la disponibilità a concedere una proroga del contratto per l'ultimazione dei lavori, sottolineando che, nonostante lo slittamento temporale dipendente da causa di forza maggiore, risultava ancora difficoltoso l'ordine e l'approvvigionamento delle forniture;

**Tenuto conto**, inoltre, che per la redazione della suddetta perizia e contestuale direzione dei lavori è necessario integrare l'incarico professionale dell'Ing. Alessandro Bertini;

**Visto:**

- il preventivo presentato dall'Ing. Alessandro Bertini con nota prot. n. 5336 del 18/03/2020 che ammonta ad € 3.000,00 , oltre cassa previdenziale pari ad € 120,00, ed IVA di legge, per complessivi € 3.806,40;
- la nota con cui il RUP ha richiesto al suddetto Professionista una proposta di ulteriore miglioramento rispetto al corrispettivo offerto in sede di richiesta di preventivo, essendo intenzione dell'Ente di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 103 comma 11 del D.Lgs. 50/2016 di esonerarlo dall'obbligo di presentazione di una garanzia definitiva per l'affidamento della prestazione in argomento;
- il preventivo ulteriormente ribassato presentato dal Professionista con nota prot. n. 5422 del 22/06/2020 che ammonta ad € 2.850,00, oltre cassa previdenziale pari ad € 114,00, ed IVA di legge, per complessivi € 3.616,08;



**Vista** la nota del RUP, Arch.Stefano Daddi, allegata al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale, che propone di dover procedere all'estensione dell'incarico nei confronti dell'Ing. Alessandro Bertini per € 2.850,00 , oltre cassa previdenziale pari ad € 114,00, ed IVA di legge, per complessivi € 3.616,08;

**Considerato** inoltre, come da allegata relazione, che lo stesso art. 106 al comma 12 dispone che *“la stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto”* e che nel caso di specie gli importi previsti per integrare la somma originaria prevista a corrispettivo del servizio affidato è inferiore al quinto del contratto originario;

**Dato atto:**


- che il CIG relativo all'incarico professionale è: ZAE211BC64;
- che il codice CUP è : I37D18000430003;
- della regolarità contributiva, assicurativa e previdenziale dei legali rappresentanti Di PRISMA INGEGNERIA SRL, risultante dalla certificazione rilasciata da INARCASSA in data 05/06/2020 (validità 120 giorni) prot. Prov n. 4929 del 05/06/2020 depositata in atti;
- che l'operatore economico ha rilasciato, nel rispetto di quanto previsto dal comma 7 art. 3 della legge 136/2010, la dichiarazione circa il conto corrente dedicato e le generalità delle persone delegate ad operare su di esso, come risulta da nota pervenuta in data 13/03/2018 (Prot. 1929/2018) agli atti del Servizio;
- che si provvederà a rendere noto il conferimento dell'incarico professionale tramite pubblicazione sul sito web dell'Ente, come dispone l'art. 36 del vigente “Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi”;

**Dato atto** che l'Ing. Alessandro Bertini in qualità di direttore dei lavori, per le motivazioni sopra riportate, ed in forza della pubblicazione della D.G.R. Toscana n. 645 del 25/05/2020 contenente la "Guida per l'utilizzo dell'elenco delle misure anticovid-19 (allegato 2)", ha redatto un aggiornamento alla perizia per la realizzazione dei lavori supplementari aggiuntivi, costi e oneri aziendali per misure anticovid-19, dell'importo complessivo per lavori di **€ 24.689,74#** al netto del ribasso d'asta del 26,37%, di cui € 17.889,99# per lavori oltre a € 6.799,75# per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, depositata agli atti del Servizio Assetto e Gestione del Territorio della Provincia di Prato e composta dei seguenti elaborati di perizia:

- 1) Relazione Tecnica Illustrativa;
- 2) Computo Metrico Estimativo;
- 3) Computo Oneri Sicurezza;
- 4) Quadro di Raffronto;
- 5) Perizia di Variante e Suppletiva;
- 6) Atto Aggiuntivo e di Sottomissione;
- 7) Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi;
- 8) PSC Costi COVID 19
- 9) PSC Protocollo COVID 19
- 10) Quadro economico;

**Dato atto** inoltre che:

- la perizia dei lavori supplementari aggiuntivi, costi e oneri aziendali per misure anticovid-19, redatta dall'Ing. Alessandro Bertini, acquisita con nota prot. n. 5465 del 23/06/2020, e depositata agli atti, non altera la sostanza del progetto, né aumenta l'importo complessivo dell'opera, ma utilizza, per i maggiori lavori, risorse derivanti dal ribasso d'asta offerto dall'impresa e presenti nel quadro economico alla voce imprevisti;




- nello specifico, la perizia dei lavori supplementari aggiuntivi, costi e oneri aziendali per misure anticovid-19, di cui sopra è scaturita dalla necessità di introdurre alcune modifiche alle previsioni originarie di progetto e di inserire i costi stimati dal C.S.E. in relazione all'adeguamento del Piano della Sicurezza e Coordinamento per le misure anticontagio, come stabilito dalla D.G.R. Toscana n. 645 del 25/05/2020;
- per le ragioni di cui sopra il Direttore dei Lavori Ing. Alessandro Bertini identifica la fattispecie di una variante necessaria al contratto d'appalto ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. c), D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. per la necessità di eseguire lavori supplementari da parte dell'appaltatore che si sono resi necessari in corso di esecuzione e non erano inclusi nel contratto originario;
- l'affidamento ad un soggetto terzo risulta impraticabile per i seguenti motivi:
  - l'importo dei lavori supplementari è contenuto entro il limite del 50% dell'importo del contratto d'appalto iniziale (euro 24.689,74 / euro 326.418,60 = 7,56%);
  - l'affidamento di tali lavori ad un soggetto terzo comporterebbe un aumento dei costi dell'opera, in ragione del fatto che tale operatore economico dovrebbe necessariamente approntare un nuovo cantiere e provvedere all'approvvigionamento dei materiali, spese che invece non si andranno a sostenere con il proseguo del contratto d'appalto in essere;
  - inoltre l'espletamento di una nuova procedura di gara per l'affidamento dei lavori supplementari ad un nuovo Operatore economico, causerebbe un ulteriore slittamento dei tempi di completamento dell'opera;
  - pertanto sussiste per l'Amministrazione provinciale la convenienza di affidare alla ditta aggiudicataria dell'appalto anche i lavori supplementari poiché l'immediata disponibilità della stessa consentirebbe di eseguire tali lavori in continuazione con i precedenti e con sistemi di lavorazione uguali a quelli già utilizzati in corso di esecuzione dell'opera, in considerazione della evidente interferenza tecnica che verrebbe a manifestarsi tra l'appalto delle opere già realizzate e quello oggetto della perizia in parola, nel caso in cui questi ultimi lavori venissero affidati ad altra Impresa;
  - per effetto dell'esecuzione dei lavori supplementari aggiuntivi di cui trattasi, il termine contrattuale per l'ultimazione dei lavori fissato al 26/06/2020 viene prorogato di ulteriori 14 giorni al fine di garantire l'esecuzione a regola d'arte delle nuove lavorazioni. Quindi il nuovo termine contrattuale per l'ultimazione dei lavori è il 10/07/2020.

**Dato atto** altresì che il Responsabile Unico del Procedimento, Arch. Stefano Daddi, a seguito di approfondita istruttoria e di motivato esame dei fatti, ha proceduto all'accertamento delle cause, delle condizioni e dei presupposti che a norma dell'art. 106, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. consentono di disporre di varianti in corso d'opera, redigendone apposita relazione con giudizio di AMMISSIBILITÀ (allegata al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale), dando inoltre atto che:

- l'incremento di importo della perizia dei lavori supplementari aggiuntivi in parola rispetta i limiti di legge;
- l'Impresa appaltatrice ha integralmente sottoscritto l'atto aggiuntivo di sottomissione, accettandone il contenuto ed i correlati lavori supplementari aggiuntivi agli stessi patti e condizioni di cui all'atto aggiuntivo per i lavori supplementari ed al contratto principale di appalto;
- i prezzi applicati sono quelli presenti nel contratto principale per le lavorazioni già previste oltre a oltre ai nuovi prezzi come da verbale di concordamento riportato nell'atto aggiuntivo sottoscritto per accettazione dall'impresa appaltatrice, ai quali verrà applicato il ribasso del 26,37% offerto in sede di gara;

**Preso atto**, altresì, che la ditta appaltatrice ha accettato di eseguire le nuove opere e/o lavori portati dalla presente perizia agli stessi patti e condizioni di cui al contratto sopra richiamato sottoscrivendo l'atto di sottomissione dal quale si evince che sono stati concordati i nuovi prezzi ed una proroga del termine di ultimazione dei lavori di ulteriori 14 gg naturali e consecutivi con scadenza portata al 10/07/2020;





**Dato atto** che, per effetto di suddetta variante, si viene a modificare l'importo contrattuale della ditta appaltatrice, che da € 326.418,60 passa a € 351.108,34 oltre iva di legge, e che la suddetta maggiore spesa, connessa alla modifica in oggetto, è recuperata nell'ambito del quadro economico dell'intervento già previsto per l'esecuzione dell'opera;

**Precisato** che per la modifica al contratto non comportando un aumento superiore al 20% del valore contrattuale, non è richiesta l'acquisizione di un "CIG aggiuntivo" per la variante in corso d'opera.


**Dato atto** che la somma di € 24.689,74 per i lavori supplementari aggiuntivi, oltre IVA di legge per € 2.468,97 fa riferimento al Bilancio di Previsione 2020-2022 - a valere sul capitolo 22300/2 avente ad oggetto "Manutenzione straordinaria Istituto Gramsci-Keynes Lavori Fondi provinciali (F.di Provinciali) - Piano Finanziario/SIOPE 2.02.01.09.003 (mediante rimodulazione impegno n.2018/829/2);

**Dato atto** che:

- il codice CIG: 802110051D;
- il codice CUP è il seguente: I37D18000430003;
- che la **Ditta Taddei Massimo** (dati come da allegato visibile all'ente), impresa capogruppo della RTI, risulta in regola con gli adempimenti assicurativi e previdenziali giusto certificato DURC on line rilasciato dall'INAIL prot. n. 22443596 con scadenza al 14/10/2020 depositato in atti;
- che la Ditta **AT GROUP sas di Andrea Tonella & C.** con sede in via Golgi,10 – Rogno (BG) relativamente al certificato DURC risulta ad oggi con la pratica di rinnovo in istruttoria presso l'Ente Certificatore, depositata in atti, pertanto, data l'urgenza del presente atto, si procede nelle more del certificato DURC stabilendo che si procederà successivamente con apposito provvedimento a dare atto della regolarità assicurativa e previdenziale della Ditta stessa;
- che la ditta **Taddei Massimo** (dati come da allegato visibile all'ente) ha rilasciato, nel rispetto di quanto previsto dal comma 7 art. 3 della legge 136/2010 la dichiarazione circa il conto corrente dedicato e le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, come risulta da nota Prot. Prov. N° 10981 del 10/12/2019, depositata agli atti;
- che la ditta **AT GROUP sas di Andrea Tonella & C.** ha rilasciato, nel rispetto di quanto previsto dal comma 7 art. 3 della legge 136/2010 la dichiarazione circa il conto corrente dedicato e le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, come risulta da nota Prot. Prov. n.3167 del 31/03/2020, depositata agli atti;

**Ritenuto** di dare mandato al Direttore dei Lavori di procedere ad ordinare l'immediata esecuzione delle opere di cui alla perizia in parola;

**Dato atto** pertanto che il nuovo quadro economico della spesa, che si viene a determinare a seguito della necessità di introdurre i lavori supplementari aggiuntivi, costi e oneri aziendali per misure anticovid-19, oltre all'integrazione dell'incarico professionale, risulta così articolato:




QUADRO ECONOMICO			
A) Opere:	2° aggiudicazione	Variante	Variazione
Importo complessivo lavori rimanenti	€ 301.418,60	€ 319.308,59	€ 17.889,99
Di cui:			
Importo lavori rimanenti	€ 301.418,60	€ 313.986,87	€ 12.568,27
Maggiorazione oneri aziendali 2%	€ 0,00	€ 5.321,72	€ 5.321,72
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 25.000,00	€ 31.799,75	€ 6.799,75
Di cui:			
Importo oneri della sicurezza	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 0,00
Maggiorazione oneri aziendali 2%	€ 0,00	€ 434,75	€ 434,75
Costi per Protocollo COVID-19	€ 0,00	€ 6.365,00	€ 6.365,00
<b>Totale A</b>	<b>€ 326.418,60</b>	<b>€ 351.108,34</b>	<b>€ 24.689,74</b>
<b>B) Somme a disposizione:</b>			
1) per I.V.A. 10%	€ 32.641,86	€ 35.110,83	€ 2.468,97
<b>Totale A+ B1</b>	<b>€ 359.060,46</b>	<b>€ 386.219,17</b>	<b>€ 27.158,71</b>
2) per imprevisti al lordo dell'I.V.A. al 22 %	€ 127.919,03	€ 97.144,24	-€ 30.774,79
3) spese per gara d'appalto	€ 2.632,09	€ 2.632,09	€ 0,00
<b>Totale B</b>	<b>€ 163.192,98</b>	<b>€ 134.887,16</b>	<b>-€ 28.305,82</b>
<b>C) Spese Tecniche:</b>			
1) spese tecniche per prog+ DL+ sic. (Prof. Esterni)	€ 48.785,36	€ 52.401,44	€ 3.616,08
3) incentivi ex art. 92 (RUP)	€ 9.628,37	€ 9.628,37	€ 0,00
<b>Totale C</b>	<b>€ 58.413,73</b>	<b>€ 62.029,81</b>	<b>€ 3.616,08</b>
<b>Totale A+ B+ C</b>	<b>€ 548.025,31</b>	<b>€ 548.025,31</b>	<b>€ 0,00</b>

**Ritenuto pertanto:**

- di affidare l'esecuzione dei lavori oggetto della suddetta variante alla ditta appaltatrice Taddei Massimo di Camaiore mediante la sottoscrizione dell'atto di sottomissione;
- di impegnare la somma di € 27.158,71 per i lavori di variante compresa IVA di legge a favore della ditta Taddei Massimo di Camaiore, con riferimento Bilancio di Previsione 2020-2022 – annualità 2020 - a valere sul capitolo 22300/2 avente ad oggetto “Manutenzione straordinaria Istituto Gramsci-Keynes Lavori Fondi provinciali (F.di Provinciali) - Piano Finanziario/SIOPE 2.02.01.09.003 (mediante rimodulazione impegno n.2018/829/2);
- di integrare l'incarico professionale relativo alla redazione della perizia di variante, in favore dell'Ing. Alessandro Bertini per un importo complessivo di € 3.616,08 di cui € 2.850,00 per onorario e spese, € 114,00 per CNPAIA (4%) e € 652,08 per IVA al 22% impegnando tale somma con riferimento Bilancio di Previsione 2020-2022 – annualità 2020 - a valere sul capitolo 22300/2 avente ad oggetto “Manutenzione straordinaria Istituto Gramsci-Keynes Lavori Fondi provinciali (F.di Provinciali) - Piano Finanziario/SIOPE 2.02.01.09.003 (mediante rimodulazione impegno n.2018/829/2);
- di dare atto che il compenso relativo alla redazione degli elaborati di variante a favore dell'Ing. Alessandro Bertini pari ad € 3.616,08, comprensivo di contributi previdenziali ed IVA, verrà corrisposto all'emissione del certificato di regolare esecuzione;
- di rideterminare il quadro economico per l'esecuzione dei suddetti lavori supplementari aggiuntivi, costi e oneri aziendali per misure anticovid-19, dalle somme previste per eventuali modifiche del contratto durante la sua efficacia, a valere sul capitolo 22300/2;

**Dato atto** altresì che, ai sensi dell'art. 9, c. 2, del D.L. 78/2009, convertito nella L. 102/2009, per gli impegni di spesa di cui al presente provvedimento si è accertato preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;





**Visto** l'art. 151, c. 4, del D.Lgs. n. 267/2000, che prevede: “*i provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al responsabile del servizio finanziario e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria*”;

**Dato atto** che non sussistono situazioni, neppure potenziali, di conflitto di interessi in capo ai soggetti di cui all'art. 6 bis della L. 241/1990 come introdotto dall'art. 1, comma 41, della L. 190/2012”

**Ritenuta** la propria competenza ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 4, c. 2, del D.Lgs. 165/2001 e all'art.107 del D.Lgs. 267/2000;

### DETERMINA

**Di dare atto** che la parte narrativa sopra riportata costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

**Di prendere atto**, approvandola, della relazione per la modifica del contratto di incarico, allegata al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale e sottoscritta dal RUP Arch. Stefano Daddi;

**Di dare atto**, come da allegata relazione, che lo stesso art. 106 al comma 12 dispone che “*la stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto*” e che nel caso di specie gli importi previsti per integrare la somma originaria prevista a corrispettivo del servizio affidato è inferiore al quinto del contratto originario;


**Di integrare** l'incarico professionale relativo alla redazione della perizia per lavori aggiuntivi, costi e oneri aziendali per misure anticovid-19, in favore dell'Ing. Alessandro Bertini per un importo complessivo di € 3.616,08 di cui € 2.850,00 per onorario e spese, € 114,00 per CNPAIA (4%) e € 652,08 per IVA al 22% impegnando tale somma con riferimento al Bilancio di Previsione 2020-2022 – annualità 2020 - a valere sul capitolo 22300/2 avente ad oggetto “Manutenzione straordinaria Istituto Gramsci-Keynes Lavori Fondi provinciali (F.di Provinciali) - Piano Finanziario/SIOPE 2.02.01.09.003 (mediante rimodulazione impegno n.2018/829/2);

**Di dare atto** che il compenso relativo alla la redazione degli elaborati di variante a favore dell'Ing. Alessandro Bertini pari a € 3.616,08, comprensivo di IVA e contributi previdenziali, verrà corrisposto all'emissione del certificato di regolare esecuzione;

**Di prendere atto**, approvandola, della relazione con giudizio di ammissibilità allegata al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale sottoscritta dal RUP Arch. Stefano Daddi;

**Di approvare** la perizia dei lavori supplementari aggiuntivi, costi e oneri aziendali per misure anticovid-19, di cui all'art. 106 comma 1 lett. c) del D.Lgs. 50/2016 relativa ai “Lavori di ristrutturazione e messa a norma della palestra annessa all'Istituto Gramsci-Keynes di Prato”, redatta dal Direttore dei Lavori e Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione Ing. Alessandro Bertini, con nota prot. n. 5465 del 23/06/2020, e depositata agli atti del Servizio, composta dai seguenti elaborati depositati in atti:

1. Relazione Tecnica Illustrativa;
2. Computo Metrico Estimativo;
3. Computo Oneri Sicurezza;
4. Quadro di Raffronto;
5. Perizia di Variante e Suppletiva;
6. Atto Aggiuntivo e di Sottomissione;



7. Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi;
8. PSC Costi COVID 19
9. PSC Protocollo COVID 19
10. Quadro economico;


**Di formalizzare** l'impegno di spesa per un importo pari a € 27.158,71 a favore della ditta Taddei Massimo di Camaiore a valere sul Bilancio di Previsione 2020-2022 – annualità 2020 - a valere sul capitolo 22300/2 avente ad oggetto “Manutenzione straordinaria Istituto Gramsci-Keynes Lavori Fondi provinciali (F.di Provinciali) - Piano Finanziario/SIOPE 2.02.01.09.003 (mediante rimodulazione impegno n.2018/829/2);

**Di approvare** conseguentemente il nuovo quadro economico della spesa venutosi a determinare con l'approvazione della perizia di cui sopra a parità di costo complessivo dell'opera di € 548.025,31 di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO			
A) Opere:	2° aggiudicazione	Variante	Variazione
Importo complessivo lavori rimanenti	€ 301.418,60	€ 319.308,59	€ 17.889,99
Di cui:			
Importo lavori rimanenti	€ 301.418,60	€ 313.986,87	€ 12.568,27
Maggiorazione oneri aziendali 2%	€ 0,00	€ 5.321,72	€ 5.321,72
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 25.000,00	€ 31.799,75	€ 6.799,75
Di cui:			
Importo oneri della sicurezza	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 0,00
Maggiorazione oneri aziendali 2%	€ 0,00	€ 434,75	€ 434,75
Costi per Protocollo COVID-19	€ 0,00	€ 6.365,00	€ 6.365,00
<b>Totale A</b>	<b>€ 326.418,60</b>	<b>€ 351.108,34</b>	<b>€ 24.689,74</b>
<b>B) Somme a disposizione:</b>			
1) per I.V.A. 10%	€ 32.641,86	€ 35.110,83	€ 2.468,97
<b>Totale A+ B1</b>	<b>€ 359.060,46</b>	<b>€ 386.219,17</b>	<b>€ 27.158,71</b>
2) per imprevisti al lordo dell'I.V.A. al 22 %	€ 127.919,03	€ 97.144,24	-€ 30.774,79
3) spese per gara d'appalto	€ 2.632,09	€ 2.632,09	€ 0,00
<b>Totale B</b>	<b>€ 163.192,98</b>	<b>€ 134.887,16</b>	<b>-€ 28.305,82</b>
<b>C) Spese Tecniche:</b>			
1) spese tecniche per prog+DL+ sic. (Prof. Esterni)	€ 48.785,36	€ 52.401,44	€ 3.616,08
3) incentivi ex art. 92 (RUP)	€ 9.628,37	€ 9.628,37	€ 0,00
<b>Totale C</b>	<b>€ 58.413,73</b>	<b>€ 62.029,81</b>	<b>€ 3.616,08</b>
<b>Totale A+ B+ C</b>	<b>€ 548.025,31</b>	<b>€ 548.025,31</b>	<b>€ 0,00</b>

**Di dare atto** che la Ditta **AT GROUP sas di Andrea Tonella & C.** con sede in via Golgi,10 – Rogno (BG) relativamente al certificato DURC risulta ad oggi con la pratica di rinnovo in istruttoria presso l'Ente Certificatore, depositata in atti, pertanto, data l'urgenza del presente atto, si procede nelle more del certificato DURC stabilendo che si procederà successivamente con apposito provvedimento a dare atto della regolarità assicurativa e previdenziale della Ditta stessa;

**Di dare atto**, altresì, che la ditta appaltatrice ha accettato di eseguire le nuove opere e/o lavori portati dalla presente perizia agli stessi patti e condizioni di cui al contratto sopra richiamato sottoscrivendo l'atto di



sottomissione dal quale si evince che sono stati concordati i nuovi prezzi ed una proroga del termine di ultimazione dei lavori di ulteriori 14 gg naturali e consecutivi con scadenza portata al 10/07/2020;

**Di disporre che:**

- ai sensi dell'art. 106, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, venga pubblicato uno specifico avviso relativo alla modifica del contratto in corso d'opera con le stesse modalità utilizzate per l'affidamento iniziale, ovvero sul Profilo del Committente della Provincia di Prato;
- ai sensi dell'art. 106 comma 14 del D.Lgs 50/2016, venga comunicata la presente variante in corso d'opera all'Osservatorio Regionale, mediante pubblicazione sulla piattaforma telematica regionale SITAT-SA, entro trenta giorni dalla sua approvazione;
- ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33, il presente atto venga pubblicato nel sito Amministrazione trasparente della Provincia di Prato, all'indirizzo [www.trasparenza.provincia.prato.it](http://www.trasparenza.provincia.prato.it);

**Di dare atto** infine che, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, il Responsabile del Procedimento è l'**Arch. Stefano Daddi**, dipendente in ruolo dell'Area Tecnica della Provincia di Prato;

**Di disporre** che la presente determinazione, comportando impegni di spesa, venga trasmessa al Responsabile del Servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183, comma 9 del D.Lgs. n. 267/2000, dando atto che la stessa diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione;

**Di pubblicare** il presente atto all'Albo Pretorio della Provincia, secondo le vigenti disposizioni di Legge.

**Di trasmettere** il presente atto all'Impresa appaltatrice.

**IL DIRIGENTE**  
**Dott.ssa Rossella Bonciolini**

**ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE n° 738 DEL 25/06/2020**

**Oggetto: Lavori di ristrutturazione e messa a norma palestra Istituto Gramsci-Keynes di Prato. Approvazione perizia lavori supplementari aggiuntivi in corso d'opera, costi e oneri aziendali per misure anticovid-19 e rimodulazione del quadro economico. Impegno di spesa. CIG: 802110051D - CUP: I37D18000430003.**

<b>Tipo Movimento</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Data</b>	<b>Importo</b>
Impegno <b>2018 / 829/2</b>	RISTRUTTURAZIONE E MESSA A NORMA DELLA PALESTRA ANNESSA ALL'ISTITUTO GRAMSCI-KEYNES IMPREVISTI PER MODIFICHE CONTRATTUALI ART 106 DLGS 50/2016 - Operazione: Variazione Sub Piano Fin. Imp.: 2.02.01.09.003  PEG: 22300/2 PIANO FIN: 2.02.01.09.003, MISS/PROG: 04.02 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IST ITUTO 'GRAMSCI-KEYNES' LAVORI FONDI PROVINCIALI (F.DI PROV.L I)	25/06/2020	-27.158,71
Impegno <b>2018 / 829/2</b>	RISTRUTTURAZIONE E MESSA A NORMA DELLA PALESTRA ANNESSA ALL'ISTITUTO GRAMSCI-KEYNES IMPREVISTI PER MODIFICHE CONTRATTUALI ART 106 DLGS 50/2016 - Operazione: Variazione Sub Piano Fin. Imp.: 2.02.01.09.003  PEG: 22300/2 PIANO FIN: 2.02.01.09.003, MISS/PROG: 04.02 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IST ITUTO 'GRAMSCI-KEYNES' LAVORI FONDI PROVINCIALI (F.DI PROV.L I)	25/06/2020	-3.616,08
Impegno <b>2018 / 829/3</b>	RISTRUTTURAZIONE E MESSA A NORMA DELLA PALESTRA ANNESSA ALL'ISTITUTO GRAMSCI-KEYNES -RIAGGIUDICAZIONE E PERIZIA VARIANTE - Operazione: Variazione Sub Soggetto: 13280 TADDEI MASSIMO Piano Fin. Imp.: 2.02.01.09.003  PEG: 22300/2 PIANO FIN: 2.02.01.09.003, MISS/PROG: 04.02 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IST ITUTO 'GRAMSCI-KEYNES' LAVORI FONDI PROVINCIALI (F.DI PROV.L I)	25/06/2020	27.158,71
Impegno <b>2018 / 829/4</b>	RISTRUTTURAZIONE E MESSA A NORMA DELLA PALESTRA ANNESSA ALL'ISTITUTO GRAMSCI-KEYNES SPESE TECNICHE PERIZIA VARIANTE - Operazione: Inserimento Sub Soggetto: 12208 PRISMA INGEGNERIA SRL Piano Fin. Imp.: 2.02.01.09.003  PEG: 22300/2 PIANO FIN: 2.02.01.09.003, MISS/PROG: 04.02 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IST ITUTO 'GRAMSCI-KEYNES' LAVORI FONDI PROVINCIALI (F.DI PROV.L I)	25/06/2020	3.616,08

VISTO POSITIVO DI REGOLARITA' CONTABILE  
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA  
(art. 42, comma 3, Regolamento di contabilità)