



# PROVINCIA DI PRATO

**Registro generale n. 997 del 05/08/2020**

**Determina con Impegno di spesa**

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA:  
AREA TECNICA**


---

**SERVIZIO ASSETTO E GESTIONE DEL TERRITORIO**

Oggetto Intervento di ripristino della copertura dell'Istituto F. Datini della Provincia di Prato. Approvazione perizia per costi e oneri aziendali per misure anticovid-19 e rimodulazione del quadro economico. Impegno di spesa. CIG: 8224217690 - CUP:I39E19000300003.

**Direttore dell'Area Bonciolini Rossella**

**Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è prodotto, memorizzato e conservato digitalmente ed è rintracciabile nel sistema informativo della Provincia di Prato**



**Determina N. 997 del 05/08/2020**

**Oggetto: Intervento di ripristino della copertura dell'Istituto F. Datini della Provincia di Prato. Approvazione perizia per costi e oneri aziendali per misure anticovid-19 e rimodulazione del quadro economico. Impegno di spesa. CIG: 8224217690 - CUP:I39E19000300003.**

**IL DIRETTORE DELL'AREA**

**Autorizzato:**


- dall'art.107 del D.Lgs. n.267/2000;
- dal decreto del Presidente della Provincia di Prato n. 28 del 15/11/2018 con il quale alla sottoscritta Dott.ssa Rossella Bonciolini è stato conferito l'incarico di direzione dell'Area Amministrativa fino alla fine del mandato amministrativo;
- dal decreto del Presidente della Provincia di Prato n. 29 del 15/11/2018 con il quale alla sottoscritta Dott.ssa Rossella Bonciolini è stato conferito l'incarico di direzione ad interim dell'Area Tecnica fino alla fine del mandato amministrativo.

**Visti:**

- il D.Lgs. 50/2016 recante "Codice dei contratti pubblici", così come modificato dal D.Lgs. 56/2017 "Disposizioni integrative e correttive al D.Lgs. 50/2016";
- il Regolamento provinciale di contabilità, approvato con Delibera C.P. n. 17 del 20/05/2019;
- la Delibera C.P. n. 7 del 02/03/2020 "AREA AMMINISTRATIVA – SERVIZIO BILANCIO E ENTRATE Artt. 151 e 170 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 – Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020-2022 – Approvazione.";
- la Delibera C.P. n. 8 del 02/03/2020 "AREA AMMINISTRATIVA – SERVIZIO BILANCIO E ENTRATE - Bilancio di previsione 2020-2022 e relativi allegati – Approvazione.";
- l'Atto del Presidente n. 26 del 02/03/2020 "AREA AMMINISTRATIVA – SERVIZIO BILANCIO E ENTRATE -Piano Esecutivo di Gestione 2020/2022 per la Provincia di Prato – parte contabile- Approvazione;
- l'Atto del Presidente n.43 del 26/05/2020 "Piano Esecutivo di Gestione unificato al Piano della Performance-parte obiettivi. Approvazione";

**Premesso che:**

- con determinazione n. 884 del 08/08/2019 veniva stabilito di affidare l'incarico per la progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza, direzione lavori per intervento di ripristino della copertura dell'istituto F. Datini di Prato all'Arch. Francesco Colzi;
- con determinazione n. 540 del 12/05/2020 avente ad oggetto "*Determina a contrarre con impegno di spesa ed affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b) D.Lgs. 50/2016 per intervento di ripristino copertura dell'istituto F. Datini di Prato. Affidamento alla Ditta Lamanna Costruzioni Srl di Prato (PO). CIG: 8224217690 - CUP:I39E19000300003*", si stabiliva, tra l'altro:
  - di procedere all'aggiudicazione definitiva dei lavori di cui trattasi per l'importo di **€ 61.237,60** oltre l'importo degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad **€ 46.976,28**, per un importo complessivo pari ad **€ 108.213,88** oltre IVA di Legge alla Lamanna Costruzioni srl;
  - di dare atto che il quadro economico di appalto, a seguito della nuova aggiudicazione dei lavori, risulta essere il seguente:



QUADRO ECONOMICO			
A) Opere:	prog approvato	aggiudicazione	Variazione
Importo complessivo lavori rimanenti	€ 70.737,68	€ 61.237,60	-€ 9.500,08
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 46.976,28	€ 46.976,28	€ 0,00
<b>Totale A</b>	<b>€ 117.713,96</b>	<b>€ 108.213,88</b>	<b>-€ 9.500,08</b>
B) Somme a disposizione:			
1) per I.V.A. 22%	€ 25.897,07	€ 23.807,05	-€ 2.090,02
<b>Totale A+ B1</b>	<b>€ 143.611,03</b>	<b>€ 132.020,93</b>	<b>-€ 11.590,10</b>
2) per imprevisti al lordo dell'I.V.A. al 22 %	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00
Somme art. 106 iva inclusa	€ 0,00	€ 9.500,08	€ 9.500,08
IVA per somme art. 106	€ 0,00	€ 2.090,02	€ 2.090,02
3) spese per gara d'appalto	€ 618,57	€ 618,57	€ 0,00
<b>Totale B</b>	<b>€ 31.515,64</b>	<b>€ 41.015,72</b>	<b>€ 9.500,08</b>
C) Spese Tecniche:			
1) spese tecniche per prog+ DL+ sic. (Prof. Esterni)	€ 15.132,00	€ 15.132,00	€ 0,00
3) incentivi ex art. 92 (RUP)	€ 2.354,28	€ 2.354,28	€ 0,00
<b>Totale C</b>	<b>€ 17.486,28</b>	<b>€ 17.486,28</b>	<b>€ 0,00</b>
<b>Totale A+ B+ C</b>	<b>€ 166.715,88</b>	<b>€ 166.715,88</b>	<b>€ 0,00</b>

- di dare atto che con la nota del RUP del 08/05/2020 si proponeva di mantenere la somma di € 11.590,10 per eventuali modifiche del contratto durante la sua efficacia come previsto ai sensi dell'art.106 del D.Lgs. 50/2016, con la precisazione che questa condizione risulta già prevista ed approvata nell'ambito degli artt. 7 e 24,2 del Capitolato Speciale d'Appalto;


**Dato atto** inoltre che:

- il contratto d'appalto è stato stipulato il 10/06/2020, Rep. n° 29 del 10/06/2020;
- il Responsabile del Procedimento con nota del 12/06/2020 autorizzava il Direttore dei Lavori, Arch. Francesco Colzi di Prato alla consegna dei lavori dopo la stipula del contratto;
- in data 06/07/2020 il direttore dei lavori ha proceduto alla consegna dei lavori;
- con determina n. 841 del 13/07/2020 in seguito alla richiesta di erogazione dell'anticipo del 30% sull'importo contrattuale presentata dalla ditta, ai sensi dell'art. 35 c.18 del D.Lgs. n. 50/2016, così come modificato dal D.L. n. 34 del 19/05/2020 art. 207, si è proceduto alla liquidazione l'importo di € 32.464,16 per imponibile, oltre IVA;

**Richiamato:**

- il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 49 del 7 marzo 2018, "Regolamento recante: Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione";
- il Capitolato Speciale di Appalto dei lavori facente parte del contratto d'appalto n. 28/2020 ed in particolare l'articolo 7 "Variazione dei lavori" il quale recita: "La Committente si riserva, nei limiti di quanto disposto dall'art. 106 del D.Lgs. n. 50 del 2016 la insindacabile facoltà di introdurre nelle opere, all'atto esecutivo, quelle variazioni, addizioni e dismissioni che riterrà di disporre nell'interesse della buona riuscita ed economia dei lavori";

**Preso atto** che con nota prot. n. 6790 del 27/07/2020 e con nota prot. n. 6799 del 27/07/2020 l'Arch. Francesco Colzi, incaricato della direzione lavori e del coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dell'opera in oggetto provvedeva alla redazione di una perizia per costi e oneri aziendali aggiuntivi per misure anticovid-19, ai sensi dell' art. 106 c.1 lett. "c" per fronteggiare problematiche emerse dovute alle circostanze impreviste ed imprevedibili al momento della redazione del progetto, ed in forza della pubblicazione della D.G.R. Toscana n. 645 del 25/05/2020 contenente la "Guida per l'utilizzo dell'elenco delle misure anticovid-19 (allegato 2)";



**Dato atto** che l'Arch. Francesco Colzi in qualità di direttore dei lavori e coordinatore per la sicurezza, per le motivazioni sopra riportate, ha redatto una perizia, per costi e oneri aziendali aggiuntivi per misure anticovid-19 dell'importo complessivo di € 4.498,87# al netto del ribasso d'asta praticato dall'appaltatore, di cui € 1.210,96# per lavori oltre a € 3.287,91# per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA di legge, e composta dei seguenti elaborati di perizia:

- Relazione Perizia di Variante;
- Computo Metrico Estimativo;
- Stima Costi di Sicurezza per COVID;
- PSC Aggiornato COVID e Protocollo;
- Atto Aggiuntivo e di Sottomissione;
- Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi;
- Quadro economico;


**Dato atto** inoltre che:

- la perizia per costi e oneri aziendali per misure anticovid-19, redatta dall'Arch. Francesco Colzi, acquisita con nota prot. n. 6790 del 27/07/2020 e con nota prot. n. 6799 del 27/07/2020, e depositata agli atti, non altera la sostanza del progetto, né aumenta l'importo complessivo dell'opera, ma utilizza, per i maggiori lavori, risorse derivanti dal ribasso d'asta offerto dall'impresa e presenti nel quadro economico alla voce imprevisti;
- nello specifico, la perizia per costi e oneri aziendali per misure anticovid-19, di cui sopra è scaturita dalla necessità di inserire i costi stimati dal C.S.E. in relazione all'adeguamento del Piano della Sicurezza e Coordinamento per le misure anticontagio, come stabilito dalla D.G.R. Toscana n. 645 del 25/05/2020;
- per le ragioni di cui sopra il Direttore dei Lavori Arch. Francesco Colzi identifica la fattispecie di una variante necessaria al contratto d'appalto ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. c), D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. per la necessità di eseguire operazioni supplementari da parte dell'appaltatore che si sono resi necessari in corso di esecuzione e non erano inclusi nel contratto originario;
- l'affidamento di tali lavori ad un soggetto terzo non è proponibile, in quanto i suddetti oneri, in forza di quanto disposto dalla D.G.R. Toscana n. 645 del 25/05/2020, devono essere riconosciuti in via esclusiva all'Appaltatore per il prosieguo del contratto di appalto in essere, a ristoro dei maggiori costi per la sicurezza e dei maggiori oneri aziendali sostenuti;

**Dato atto** altresì che il Responsabile Unico del Procedimento, Arch. Stefano Daddi, a seguito di istruttoria e di esame dei fatti, ha proceduto all'accertamento delle cause, delle condizioni e dei presupposti che a norma dell'art. 106, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. consentono di disporre di varianti in corso d'opera, redigendone apposita relazione con giudizio di AMMISSIBILITÀ (allegata al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale), dando inoltre atto che:

- l'incremento di importo della perizia dei lavori supplementari aggiuntivi in parola rispetta i limiti di legge;
- l'Impresa appaltatrice ha integralmente sottoscritto l'atto aggiuntivo di sottomissione, accettandone il contenuto ed i correlati lavori supplementari aggiuntivi agli stessi patti e condizioni di cui all'atto aggiuntivo per i lavori supplementari ed al contratto principale di appalto;
- i prezzi applicati sono quelli presenti nel contratto principale per le lavorazioni già previste ai nuovi prezzi come da verbale di concordamento riportato nell'atto aggiuntivo sottoscritto per accettazione dall'impresa appaltatrice, ai quali verrà applicato il ribasso offerto in sede di gara;

**Preso atto**, altresì, che la ditta appaltatrice ha accettato di eseguire le nuove opere e/o lavori portati dalla presente perizia agli stessi patti e condizioni di cui al contratto sopra richiamato sottoscrivendo l'atto di sottomissione dal quale si evince che sono stati concordati i nuovi prezzi;



**Dato atto** che, per effetto di suddetta variante, si viene a modificare l'importo contrattuale della ditta appaltatrice, che da € 108.213,88 passa a € 112.712,75 oltre Iva di legge, e che la suddetta maggiore spesa, connessa alla modifica in oggetto, è recuperata nell'ambito del quadro economico dell'intervento già previsto per l'esecuzione dell'opera;

**Precisato** che per la modifica al contratto non comportando un aumento superiore al 20% del valore contrattuale, non è richiesta l'acquisizione di un "CIG aggiuntivo" per la variante in corso d'opera;

**Dato atto** che la somma di € 4.498,87 per costi e oneri aziendali per misure anticovid-19, oltre IVA di legge pari ad € 989,76 per un importo complessivo pari ad € 5.488,63 trova copertura finanziaria in riferimento al Bilancio di Previsione 2020-2022 – Annualità 2020 - a valere sul capitolo 22440/15 avente ad oggetto "Interventi di Manutenzione straordinaria Edifici Scolastici (F.di di Stato v. Cap 797/E) - Piano Finanziario/SIOPE 2.02.01.09.003, mediante rimodulazione dell'impegno n. 2020/295/3 che pertanto, a seguito della rimodulazione, passa da € 11.590,10 ad € 6.101,47;


**Dato atto** che a seguito della sopra citata rimodulazione, l'impegno n.2020/295/1 passa da € 132.020,93 ad € 137.509,56;

**Dato atto** pertanto che il nuovo quadro economico della spesa, che si viene a determinare a seguito della necessità di costi e oneri aziendali per misure anticovid-19, risulta così articolato:

QUADRO ECONOMICO			
A) Opere:	Aggiudicazione	Perizia	Variazione
Importo complessivo lavori	€ 61.237,60	€ 61.237,60	€ 0,00
Maggiorazione oneri aziendali 2%	€ 0,00	€ 1.210,96	€ 1.210,96
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 46.976,28	€ 50.264,19	€ 3.287,91
Di cui:			
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 46.976,28	€ 46.976,28	€ 0,00
Maggiorazione oneri aziendali 2%	€ 0,00	€ 828,98	€ 828,98
Costi per Protocollo COVID-19	€ 0,00	€ 2.458,93	€ 2.458,93
<b>Totale A</b>	<b>€ 108.213,88</b>	<b>€ 112.712,75</b>	<b>€ 4.498,87</b>
<b>B) Somme a disposizione:</b>			
1) per I.V.A. 22%	€ 23.807,05	€ 24.796,81	€ 989,76
<b>Totale A+B1</b>	<b>€ 132.020,93</b>	<b>€ 137.509,56</b>	
2) per imprevisti al lordo dell'I.V.A. al 22 %	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00
Somme art. 106 iva inclusa	€ 9.500,08	€ 5.001,21	-€ 4.498,87
IVA per somme art. 106	€ 2.090,02	€ 1.100,26	-€ 989,76
3) spese per gara d'appalto	€ 618,57	€ 618,57	€ 0,00
<b>Totale B</b>	<b>€ 41.015,72</b>	<b>€ 36.516,85</b>	<b>-€ 4.498,87</b>
<b>C) Spese Tecniche:</b>			
1) spese tecniche per prog+DL+sic. (Prof. Esterni)	€ 15.132,00	€ 15.132,00	€ 0,00
3) incentivi ex art. 92 (RUP)	€ 2.354,28	€ 2.354,28	€ 0,00
<b>Totale C</b>	<b>€ 17.486,28</b>	<b>€ 17.486,28</b>	<b>€ 0,00</b>
<b>Totale A+B+C</b>	<b>€ 166.715,88</b>	<b>€ 166.715,88</b>	<b>€ 0,00</b>

**Dato atto** che:

- il codice CIG: 8224217690;
- il codice CUP è il seguente: I39E19000300003;
- che la ditta **Lamanna Costruzioni s.r.l.** di Prato (dati come da allegato visibile all'ente), risulta in regola con gli adempimenti assicurativi e previdenziali giusto certificato DURC on line rilasciato dall'INAIL prot. n. 21845822 con scadenza al 18/09/2020 depositato in atti;



- che la ditta **Lamanna Costruzioni s.r.l.** di Prato (dati come da allegato visibile all'ente) ha rilasciato, nel rispetto di quanto previsto dal comma 7 art. 3 della legge 136/2010 la dichiarazione circa il conto corrente dedicato e le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, come risulta da nota Prot. Prov. n. 2931 del 23/03/2020, depositata in atti;

**Ritenuto** pertanto:

- di affidare l'esecuzione dei lavori oggetto della suddetta variante alla ditta **Lamanna Costruzioni s.r.l.** di Prato mediante la sottoscrizione dell'atto di sottomissione;
- di impegnare la somma di € 5.488,63 per i lavori di variante compresa IVA di legge a favore della ditta Lamanna Costruzioni s.r.l. di Prato, con riferimento Bilancio di Previsione 2020-2022 – annualità 2020 - a valere sul capitolo 22440/15 avente ad oggetto “Interventi di Manutenzione straordinaria Edifici Scolastici (F.di di Stato v. Cap 797/E) - Piano Finanziario/SIOPE 2.02.01.09.003 (mediante rimodulazione impegno n.2020/295/3);
- di rideterminare il quadro economico per l'esecuzione dei suddetti costi e oneri aziendali per misure anticovid-19, dalle somme previste per eventuali modifiche del contratto durante la sua efficacia, a valere sul capitolo 22440/15;

**Dato atto** altresì che, ai sensi dell'art. 9, c. 2, del D.L. 78/2009, convertito nella L. 102/2009, per gli impegni di spesa di cui al presente provvedimento si è accertato preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

**Visto** l'art. 151, c. 4, del D.Lgs. n. 267/2000, che prevede: “*i provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al responsabile del servizio finanziario e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria*”;

**Dato atto** che non sussistono situazioni, neppure potenziali, di conflitto di interessi in capo ai soggetti di cui all'art. 6 bis della L. 241/1990 come introdotto dall'art. 1, comma 41, della L. 190/2012”

**Ritenuta** la propria competenza ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 4, c. 2, del D.Lgs. 165/2001 e all'art.107 del D.Lgs. 267/2000;

**DETERMINA**


**Di dare atto** che la parte narrativa sopra riportata costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

**Di prendere atto**, approvandola, della relazione per la modifica del contratto di incarico, allegata al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale e sottoscritta dal RUP Arch. Stefano Daddi;

**Di prendere atto**, approvandola, della relazione con giudizio di ammissibilità allegata al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale sottoscritta dal RUP Arch. Stefano Daddi;

**Di approvare** la perizia per costi e oneri aziendali per misure anticovid-19, di cui all'art. 106 comma 1 lett. c) del D.Lgs. 50/2016 relativa a “Intervento di ripristino copertura dell'immobile denominato Marconi Corpo didattico della Provincia di Prato”, redatta dal Direttore dei Lavori e Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione Arch. Francesco Colzi, con nota prot. n. 6790 del 27/07/2020 e con nota prot. n. 6799 del 27/07/2020, e depositata agli atti del Servizio, composta dai seguenti elaborati depositati in atti:

1. Relazione Perizia di Variante;
2. Computo Metrico Estimativo;
3. Stima Costi di Sicurezza per COVID;
4. PSC Aggiornato COVID e Protocollo;



5. Atto Aggiuntivo e di Sottomissione;
6. Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi;
7. Quadro economico

**Di formalizzare** l'impegno di spesa per un importo complessivo pari a € 5.488,63 a favore della ditta Lamanna Costruzioni s.r.l. di Prato a valere sul Bilancio di Previsione 2020-2022 – annualità 2020 - a valere sul capitolo 22440/15 avente ad oggetto "Interventi di Manutenzione straordinaria Edifici Scolastici (F.di di Stato v. Cap 797/E) - Piano Finanziario/SIOPE 2.02.01.09.003 mediante rimodulazione dell'impegno n. 2020/295/3 che pertanto, a seguito della rimodulazione, passa da € 11.590,10 ad € 6.101,47;

**Di dare atto** che a seguito della sopra citata rimodulazione, l'impegno n.2020/295/1 passa da € 132.020,93 ad € 137.509,56;


**Di approvare** conseguentemente il nuovo quadro economico della spesa venutosi a determinare con l'approvazione della perizia di cui sopra a parità di costo complessivo dell'opera di € 166.715,88 di seguito riportato:

<b>QUADRO ECONOMICO</b>			
<b>A) Opere:</b>	<b>Aggiudicazione</b>	<b>Perizia</b>	<b>Variazione</b>
Importo complessivo lavori	€ 61.237,60	€ 61.237,60	€ 0,00
Maggiorazione oneri aziendali 2%	€ 0,00	€ 1.210,96	€ 1.210,96
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 46.976,28	€ 50.264,19	€ 3.287,91
Di cui:			
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 46.976,28	€ 46.976,28	€ 0,00
Maggiorazione oneri aziendali 2%	€ 0,00	€ 828,98	€ 828,98
Costi per Protocollo COVID-19	€ 0,00	€ 2.458,93	€ 2.458,93
<b>Totale A</b>	<b>€ 108.213,88</b>	<b>€ 112.712,75</b>	<b>€ 4.498,87</b>
<b>B) Somme a disposizione:</b>			
1) per I.V.A. 22%	€ 23.807,05	€ 24.796,81	€ 989,76
<b>Totale A+B1</b>	<b>€ 132.020,93</b>	<b>€ 137.509,56</b>	
2) per imprevidi al lordo dell'I.V.A. al 22 %	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00
Somme art. 106 iva inclusa	€ 9.500,08	€ 5.001,21	-€ 4.498,87
IVA per somme art. 106	€ 2.090,02	€ 1.100,26	-€ 989,76
3) spese per gara d'appalto	€ 618,57	€ 618,57	€ 0,00
<b>Totale B</b>	<b>€ 41.015,72</b>	<b>€ 36.516,85</b>	<b>-€ 4.498,87</b>
<b>C) Spese Tecniche:</b>			
1) spese tecniche per prog+DL+sic. (Prof. Esterni)	€ 15.132,00	€ 15.132,00	€ 0,00
3) incentivi ex art. 92 (RUP)	€ 2.354,28	€ 2.354,28	€ 0,00
<b>Totale C</b>	<b>€ 17.486,28</b>	<b>€ 17.486,28</b>	<b>€ 0,00</b>
<b>Totale A+B+C</b>	<b>€ 166.715,88</b>	<b>€ 166.715,88</b>	<b>€ 0,00</b>

**Di dare atto**, altresì, che la ditta appaltatrice ha accettato di eseguire le nuove opere e/o lavori portati dalla presente perizia agli stessi patti e condizioni di cui al contratto sopra richiamato sottoscrivendo l'atto di sottomissione dal quale si evince che sono stati concordati i nuovi prezzi;

**Di disporre** che:

- ai sensi dell'art. 106, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, venga pubblicato uno specifico avviso relativo alla modifica del contratto in corso d'opera con le stesse modalità utilizzate per l'affidamento iniziale, ovvero sul Profilo del Committente della Provincia di Prato;



- ai sensi dell'art. 106 comma 14 del D.Lgs 50/2016, venga comunicata la presente variante in corso d'opera all'Osservatorio Regionale, mediante pubblicazione sulla piattaforma telematica regionale SITAT-SA, entro trenta giorni dalla sua approvazione;
- ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33, il presente atto venga pubblicato nel sito Amministrazione trasparente della Provincia di Prato, all'indirizzo [www.trasparenza.provincia.prato.it](http://www.trasparenza.provincia.prato.it);

**Di dare atto** infine che, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, il Responsabile del Procedimento è l'**Arch. Stefano Daddi**, dipendente in ruolo dell'Area Tecnica della Provincia di Prato;

**Di disporre** che la presente determinazione, comportando impegni di spesa, venga trasmessa al Responsabile del Servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183, comma 9 del D.Lgs. n. 267/2000, dando atto che la stessa diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione;

**Di pubblicare** il presente atto all'Albo Pretorio della Provincia, secondo le vigenti disposizioni di Legge.

**Di trasmettere** il presente atto all'Impresa appaltatrice.

**IL DIRIGENTE**  
**Dott.ssa Rossella Bonciolini**



ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE n° 997 DEL 05/08/2020

**Oggetto: Intervento di ripristino della copertura dell'Istituto F. Datini della Provincia di Prato. Approvazione perizia per costi e oneri aziendali per misure anticovid-19 e rimodulazione del quadro economico. Impegno di spesa. CIG: 8224217690 - CUP:I39E19000300003.**

<b>Impegno</b>	13000 - LAMANNA COSTRUZIONI SRL		
<b>Capitolo</b>	22440/15	<b>Cod. Min.</b>	2.02.01.01
<b>Descrizione Capitolo</b>	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI (F.DI STATO V.CAP. 797/E)		
<b>Oggetto</b>	RIPRISTINO COPERTURE DATINI LAVORI ED IVA		
<b>Numero</b>	2020/295/1	<b>Importo</b>	€ 137.509,56

<b>Impegno</b>	-		
<b>Capitolo</b>	22440/15	<b>Cod. Min.</b>	2.02.01.01
<b>Descrizione Capitolo</b>	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI (F.DI STATO V.CAP. 797/E)		
<b>Oggetto</b>	RIPRISTINO COPERTURE DATINI MODIFICHE CONTRATTUALI		
<b>Numero</b>	2020/295/3	<b>Importo</b>	€ 6.101,47

Totale Impegni: €143.611,03

VISTO POSITIVO DI REGOLARITA' CONTABILE  
 ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA  
 (art. 151 comma 4, art. 153 comma 5 e art. 147 bis comma 1 del D.Lgs. 267/2000)

---